FIRMADO

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

CORRECCIÓN A LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GLPI CON MÚLTIPLES ENTIDADES Y ROLES, Y DESARROLLO DE PLUGIN DE SOPORTE PARA LA COMUNICACIÓN CON UNA IA".

Nª/Refª: 2024C0000048.

Ampliación del plazo de ejecución para la finalización de los trabajos.

Esta memoria corrige y complementa a la correspondiente de este mismo título firmada el día 5 de agosto de 2024, atendiendo a los nuevos condicionantes que concurren para la ejecución del objeto del contrato en el plazo previsto anteriormente.

El plazo de ejecución del contrato quedó estimado en tres meses, debiendo iniciarse a partir de la fecha de formalización del contrato, tomándose como tal el envío a contabilización del documento de autorización y disposición del gasto (AD), y estimándose como fecha tope de inicio el día 15 de septiembre de 2024. Este documento quedó contabilizado con fecha 26 de agosto de 2024.

Justificación.

La implantación de la herramienta requerida en este contrato debe realizarse en la infraestructura de sistemas que la Agencia comparte con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El acceso a dicha infraestructura por parte del personal técnico que debe formar parte de este proyecto debe cumplir los procedimientos de seguridad que se requieren desde el Ministerio.

Antes de poder comenzar, se solicitan al Ministerio los accesos a través de CITRIX a la infraestructura. La demora en conseguir estos accesos cumpliendo todos los requisitos establecidos hacen que hasta finales de noviembre no estuviera todo disponible.

Una vez que los técnicos del adjudicatario comienzan los trabajos, se requiere que el servidor donde se instalara la herramienta GLPI tenga acceso al repositorio Github que le permita descargarse actualizaciones y parches. Del mismo modo debe habilitarse desde los distintos niveles de seguridad (infraestructura de red e infraestructura a nivel CPDs), permisos para comunicarse con la IA de ChatGPT, que es un elemento principal en la ejecución del proyecto. Así como la apertura de puertos de comunicación para el envío de notificaciones por correo a los usuarios que utilizaran la herramienta AURIA.

La consecución de todos estos elementos de seguridad, se ha demorado en el tiempo.

Ampliación del plazo de ejecución.

Por todo lo anteriormente comentado, es necesario que la ejecución del proyecto se desplace a los primeros meses de 2025, ampliándose para ello el plazo en 4 meses, hasta el 25/03/2025, fecha en la que se prevé que esté finalizado el servicio.

MIGUEL ANGEL LOPEZ BARBA - 2024-12-18 16:02:46 CET
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_YVWXDHVFZAPLA4YTJ9HGBKQHBV6K en https://www.pap.hacienda.gob.es

FIRMADO

El gasto quedó imputado a la aplicación presupuestaria **28 303 463B 227.06** y para efectuar el pago a la finalización del trabajo, previa facturación extendida al efecto y conformidad de la Unidad encargada del seguimiento del contrato, se utilizará el saldo existente en las cantidades autorizadas y dispuestas del expediente 2024C0000048 para el ejercicio 2024, por importe de 17.617,60 €.

Manteniéndose sin ningún otro cambio los restantes términos establecidos en la memoria inicial.

En Madrid, a fecha de la firma.

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
P.D. (Resolución 27 de julio de 2018, BOE 184 de 31-7-2018)
SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
MIGUEL ANGEL LOPEZ BARBA.

MIGUEL ANGEL LOPEZ BARBA - 2024-12-18 16:02:46 CET
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_YVWXDHVFZAPLA4YTJ9HGBKQHBV6K en https://www.pap.hacienda.gob.es