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N2 Expediente: 2020C0000026

RESOLUCION DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION POR LA QUE SE ACUERDA LA
PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO,
MOVIMIENTOS INTERNOS DE MOBILIARIO Y ENSERES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA
URGENTE, A LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION. EXPEDIENTE DE ORIGEN
2019C0000023. LOTE 2: TRANSPORTE, MONTAIJE, DESMONTAJE Y MOVIMIENTOS INTERNOS
DE MOBILIARIO Y ENSERES.

La Direccién de la AEl aprobd con fecha 1 de agosto de 2019 la iniciacién del expediente
administrativo para la contratacion de un SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
MOBILIARIO, MOVIMIENTOS INTERNOS DE MOBILIARIO Y ENSERES, TRANSPORTE Y
MENSAJERIA URGENTE, A LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION, expediente con la
referencia 2019C0000023.

La adjudicacion del LOTE 2 del contrato por la Direccion de la AEl, se acordd el 27 de
noviembre de 2019, por un importe de 6.568,93 euros (IVA excluido).

La empresa LAS HURDES TRANSPORTE Y LOGISTICA S.L., con N.LF. B87155313 resultd
adjudicataria del lote 2 del contrato, y en virtud del documento administrativo firmado en
fecha 2 de diciembre de 2019 se obliga a la ejecucion del citado Servicio (TRANSPORTE,
MONTAJE, DESMONTAIJE Y MOVIMIENTOS INTERNOS DE MOBILIARIO Y ENSERES) con estricta
sujecién al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Dicho contrato se establecia por un plazo de doce meses a contar desde el dia 1 de enero de
2020, segln establecia la clausula tercera del mismo.

La previsidn establecida en el apartado 9 del Anexo 1 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (en adelante PCAP) conlleva que resulte de aplicacion a este supuesto el articulo
29 LCSP sobre el plazo de duracién de los contratos y de ejecucién de la prestacién.

En virtud de los antecedentes sefalados, y habiéndose justificado la necesidad de llevar a cabo
la prérroga del contrato mediante la oportuna memoria justificativa, como consecuencia del
caracter absolutamente imprescindible del servicio, y dado que no se dispone de los medios de
personal suficientes, procede dictar la siguiente
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Se aprueba la prérroga del LOTE 2 del contrato de SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
MOBILIARIO, MOVIMIENTOS INTERNOS DE MOBILIARIO Y ENSERES, TRANSPORTE Y
MENSAJERIA URGENTE, A LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION, de acuerdo con lo
establecido en la clausula cuarta del contrato, para lo cual se autoriza y dispone un gasto por
importe de SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN
CENTIMOS, 7.948,41 € (IVA incluido) que serd imputado a la aplicacién presupuestaria
28.303.463B.223, y se distribuira de acuerdo con lo expresado en la tabla siguiente:

Aplicacion Presupuestaria: 28.303.463B.223

2021 2022 TOTALES
Importe de la prérroga: 6.021,52 547,41 6.568,93
.LV.A. 21%: 1.264,52 114,96 1.379,48
Total Prérroga: 7.286,04 662,37 7.948,41

El plazo de duracién de la prorroga sera de doce meses, iniciandose el computo de la prérroga
el dia 1 de ENERO de 2021.

La tramitacion del expediente de gasto es ANTICIPADA.
Se ha recibido la aceptacién por parte del contratista.

La Garantia definitiva constituida por el contratista quedara a disposicion del dérgano de
contratacién durante el plazo de ejecucidn de la prérroga.

Esta resolucion es definitiva en la via administrativa y contra la misma cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo,
conforme a lo establecido en el articulo 9.1. c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el dia
siguiente a la fecha de su notificacién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 46.1 de la
citada Ley 29/1998.
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No obstante, la presente resolucion podra ser recurrida potestativamente en reposicion, en el
plazo de un mes y ante el mismo drgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas.

En Madrid, a fecha de la firma
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
P.D. (Resolucion de 27 de julio de 2018, BOE n2 184, de 31 de julio)
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION

Enrique Playan Jubillar



